
令和２年度
省エネ基準に準拠した評価方法の検討体制

※ 本資料に掲載している内容は、基本的な体制・フロー・スケジュールであり、必ずしもこれに寄らない場合がある



基本的な承認フロー

コンタクトポイント（事務局）
コンタクトポイント提案受付WG

省エネルギー性能評価法検討委員会

WG・SWG・TG 等
（内部からの提案）

外⽪基準WG・設備基準WG

担当SWG・TG

外⽪基準WG・設備基準WG

省エネルギー性能評価法検討委員会

プログラムWG・SWG
住宅⽣産者WG・⾮住宅事業者WG 等

各WG・SWG・TG関係者に共有
○ 検討事項（概要・進捗状況 等）
○ 次回公開のβ版に実装予定の項⽬

⃝ 共有された検討事項に基づく
関連事業者からの意⾒を集約

⃝ 担当SWG・TG主査と調整しながら
必要に応じた対応

各検討事項の概要資料※により
進捗共有・承認

試⾏版（Β版）の公開は
正式実装の３ヶ⽉前を⽬処

※ 記載する項⽬はカルテ案を参考に

⃝ 担当SWG・TGの進捗管理
⃝ 検討事項の概要資料※の作成
（担当SWG・TGに任せることも可）

※ プログラム更新ではなく、運⽤のみの場合は
新運⽤案を適⽤開始の３ヶ⽉前を⽬処に公開

Mail

検討事項の提案

対応⽅針の確認・検討事項の共有

検討体制（担当SWG等）の決定

評価ロジック等の検討・素案作成

評価ロジック等を
技術的観点から承認

評価ロジック等の適⽤時期を
政策的観点から承認

プログラム開発、審査・運⽤の検討、
評価ロジック等の周知 等

※ コンタクトポイントを窓⼝に提案を受付

※ 承認フローで評価ロジック等を検討するかどう
かなど、各提案への対応⽅針案をWGで作成 

※ 提案者（発案者）、外⽪基準WG・設備基準
WGの主査（委任者含む）から説明

※ 記載する項⽬はカルテ案を参考に

住宅⽣産者WG主査
⾮住宅事業者WG主査

・担当SWG・TGに参加させる
・素案完成前に意⾒照会
・評価ロジック完成後に根拠等解説

など



ＷＧ組織図
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※ 各SWG傘下のTG等については記載省略
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Ver.移⾏期間（6ヶ⽉）

検討事項の概要資料完成

委嘱

対応⽅針の確認
検討事項の共有（事務局からWG関係者へmail）

基本的な検討・承認・実装に係るスケジュール

外⽪基準WG
設備基準WG

担当SWG・TG

検討結果・状況の報告
評価ロジック等の適⽤時期を政策的観点から承認
次回公開のβ版実装予定項⽬の共有（事務局からWG関係者へmail）

プログラムWG・SWG

進捗管理

プログラムVer.X

プログラムVer.X+1

10⽉ or 4⽉4⽉ or 10⽉1⽉ or 7⽉7⽉ or 1⽉

内部からの提案

受付

対応⽅針案作成

提案

評価ロジック等の検討

住宅⽣産者WG
⾮住宅事業者等WG

WG関係者意⾒とりまとめ
担当SWG・TG主査と対応調整

必要に応じた対応・担当SWG・TGに参加させる
・素案完成前に意⾒照会
・評価ロジック完成後に根拠等解説 等

WG指摘による
素案修正

評価ロジックの成案を
技術的観点から承認素案の提案・審査

仕様書・プログラム・根拠資料の作成

試⾏版（Β版）
公開

正式版
公開

バグ等対応

関係業界周知期間 関係業界準備期間

6ヶ⽉+α

受付

対応⽅針案作成

提案

概ね6ヶ⽉（内容により変動）

検討内容等の整理
（概要資料作成）

概要資料更新

評価ロジック根拠の情報共有等

コンタクトポイント
提案受付WG

コンタクトポイント

省エネルギー性能
評価法検討委員会


